

श्रीधर सी०, ११०५०००, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2013 को 10.00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित तकनीकी समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथापजी।

बैठक की व्यवस्था

यह बैठक प्रत्येक मंगलवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में डॉ० राधाकृष्णन भवन में की जायेगी। उनकी अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जायेगी। इसके प्रभारी पदाधिकारी श्री अनिल कुमार पाण्डेय, वरीय उप समाहर्ता, जिला विकास प्रशाखा, मोतिहारी रहेंगे।

बैठक की कार्यवाही

बैठक की कार्यवाही उप विकास आयुक्त के आशुलिपिक श्री दुर्गा प्रसाद नोट करेंगे। इनकी अनुपस्थिति में श्री संतोष कुमार, आशुलिपिक, डी०आर०डी०ए०, मोतिहारी नोट करेंगे। यह कार्यवाही कम्प्यूटर टंकित होने के बाद श्री अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा के माध्यम से जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित कर वापस कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् 24 घंटे के अंदर सभी संबंधित पदाधिकारी को जिला विकास प्रशाखा द्वारा अगले दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसकी प्रति आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विकास आयुक्त, बिहार, एवं मुख्य सचिव, बिहार को भी भेजी जाय।

अनुपालन प्रतिवेदन

संबंधित पदाधिकारी विगत बैठकों का अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक में साथ लेकर आयेंगे एवं प्रभारी पदाधिकारी अलग-अलग विभागवार सचिका संधारित करेंगे एवं जिला पदाधिकारी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे। इससे संबंधित पत्राचार जिला विकास प्रशाखा द्वारा किया जायेगा।

बैठक का उद्देश्य

संबंधित विभाग में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसे गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाना।

उक्त कार्य में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करना।

टीम भावना के साथ कार्य करना।

संबंधित विभाग के न्यायालय से संबंधित मामले एवं अन्य मामले का समाधान करना।

सभी संबंधित पदाधिकारी समय पर अपने-अपने विभाग का मासिक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

मुख्यालय में आवासन

सभी संबंधित पदाधिकारी अपने मुख्यालय में ही आवासन करेंगे। जिला पदाधिकारी के मौखिक एवं लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय से बाहर जायेंगे। समय पर बैठक में भाग लेंगे। किसी अपरिहार्य कारणवश बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं तो दूरभाष से जिला पदाधिकारी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा बैठक में भाग नहीं लेने पर स्पष्टीकरण पूछा जायेगा, उस दिन का वेतन स्थगित किया जायेगा एवं अकर्मण्यता के संबंध में विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा।

1 बियाडा

बैठक में उपस्थित बियाडा के पदा० द्वारा पूछने पर बताया गया कि बियाडा की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। बियाडा की सम्पति का डिटेल्स रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बियाडा की जमीन पर कोई अतिक्रमण न हो इसके लिए अंचल अधिकारी, रक्सौल को बियाडा द्वारा दी गई सूची इस निदेश के साथ भेजने का आदेश दिया गया कि वे देखेंगे कि बियाडा की सम्पति पर कोई अतिक्रमण न होने पाये।

2 एन0एच0ए0आई0

बैठक में एन0एच0ए0आई0 के पदाधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण इनके विभाग के कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकी।

3 जिला परिषद

क्र०	योजना का नाम	स्वीकृत योजना	पूर्ण	अपूर्ण	अभ्युक्ति
1	महादलित विकास मिशन से वर्क शेड का निर्माण	बैठक में जिला अभियन्ता, जिला परिषद द्वारा बताया गया कि महादलित विकास मिशन मद में वर्क शेड बनाने के लिए 9 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें काम प्रारम्भ किया गया है। जिसे 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इन्हें अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।			
2	ए०एन०एम० होस्टल	जिला अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ए०एन०एम० होस्टल निर्माण के लिए भी काम चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जायेगा।			
3	एस०जे०एस०वाई०	जिला अभियन्ता द्वारा बताया गया कि इसमें 50 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है। शेष में जमीन अनुपलब्धता के कारण बाकी है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया जो पैसा अवशेष बच गये है, उसे उप विकास आयुक्त को वापस भेज दिया जाय।			
4	आंगनबाड़ी केन्द्र	जिला अभियन्ता द्वारा बताया गया कि कुल 102 आंगनबाड़ी केन्द्र के विरुद्ध 27 केन्द्र का निर्माण पूर्ण किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जो 27 आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण किये गये है, उसकी सूची जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०) को भेजा जाय। तथा इस आंगनबाड़ी में जो शौचालय का निर्माण किया जायेगा उसमें बेबी टोवायलेट लगाने का निदेश दिया गया।			

जिला अभियन्ता को अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

4-वन विभाग:-

क्र० सं०	प्रक्षेत्र का नाम	कुल किसानों की सं०	हरियाली मिशन के अन्तर्गत किसानों को पौधाशालावार वितरित पौधों की संख्या																
			विभागीय पौधशाला से वितरित पौधा की संख्या							मुख्यमंत्री निजी सामान्य पौधशाला से वितरित कुल पौधों की सं०									
			पीपराकोठी स्थायी	छौड़ादगने स्थायी	उद्यान	अस्थायी मोतिहारी	अस्थायी अरेराज	अस्थायी मेहसी चकिया	विभागीय पौधशाला से कुल वितरित पौधा की सं० (4+9)	राकेश कु०, मधुबन खांचारपुर	पवन कु० सिरसा मोतिहारी	राजेश कु० झा मधुबन भगवानपुर	सुनेसर राय मधुबन रुपनी	चंदन कु० केसरिया	दीनानाथ चौ० तुरकौ लिया	श्राम प्रवेश चौ० हरसिद्धि	मुख्यमंत्री निजी पौधशाला से कुल वितरित पौधा की सं० (11+17)	कुल वितरित पौधा की सं० (10+18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	रतारौल	108	0	77050	13900	0	0	0	90950	0	0	0	0	0	0	0	0	90950	
2	चकिया	33	11905	0	0	0	0	22600	34505	0	0	0	0	9050	0	0	0	9050	43555
3	अरेराज	73	1000	0	0	0	22530	0	23530	0	0	0	0	0	0	8300	8300	31830	
4	मोतिहारी	92	40370	0	0	8180	0	0	48550	10000	9000	10000	8975	0	6300	0	44275	92825	
	योग	306	53275	77050	13900	8180	22530	22600	197535	10000	9000	10000	8975	9050	6300	8300	61625	259160	

अवैध आरा मिलों/विनियर मिलों/प्लाईवुड उद्योगों से संबंधित सूचना।

क्र०सं०	प्रमण्डल का नाम	चिन्हित एवं परिचालित अवैध आरा मिलों की संख्या	चिन्हित एवं परिचालित विनियर मिलों की संख्या	चिन्हित एवं परिचालित प्लाईवुड उद्योगों की संख्या	किये गये निरोधात्मक कार्य की विवरणी
1	2	3	4	5	6
1	मोतिहारी वन प्रमण्डल, मोतिहारी।	76	7	--	शील जप्त/प्राथमिकी आरा मिल 53 23 विनियर मिल 06 01 कुल 59 24

बैठक में वन विभाग के पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि प्राइवेट भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और उसमें पेड़ लगे हुए हैं तो पेड़ का मुआवजा वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

5— शिक्षा विभाग:—

5.1	मध्याह्न भोजन योजना:—	प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा बताया गया कि 64 स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद है, जहाँ बर्तन की समस्या है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जहाँ पुराने पैसे एकाउंट में पड़े हुए हैं उस पैसे को बर्तन खरीदने में खर्च किया जाय इसके लिए एक तिथि निर्धारित कर बर्तन की खरीदगी की जाय एवं हर हालत में मध्याह्न भोजन को चालू करवाया जाय। किसी भी परिस्थिति में मध्याह्न भोजन बंद नहीं रहना चाहिए। जिला पदाधिकारी द्वारा लोकल परचेज के माध्यम से विधालय शिक्षा समिति के माध्यम से बर्तन क्रय करने का आदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि किन-किन विधालयों में किस-किस कारण से मध्याह्न भोजन बन्द है इसका विधालयवार विवरण बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0डी0 को निदेश दिया गया कि जिन-जिन विधालयों में चापाकल नहीं है वहाँ पर प्रभारी मध्याह्न भोजन द्वारा दी गई सूची के आधार पर चापाकल लगाना सुनिश्चित करें। यह कार्य एक माह में समाप्त करने का निदेश दिया गया।
5.2	रसोईयों का भुगतान	प्रतिवेदन अप्राप्त। इस संबंध में प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
5.3	विद्यालयों का निबंधन :-	प्रतिवेदन अप्राप्त। अगली बैठक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
5.4	एसी0-डी0सी0 विपत्र :-	लंबित डी0सी0 विपत्र का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
5.5	शौचालय विहिन विद्यालयों की सूची	कार्य0 अभि0 पी0एच0डी0 द्वारा बताया गया कि 4368 यूनिट शौचालय विहिन विद्यालयों में 3769 शौचालय बनाये गये हैं एवं बाकी में भवन नहीं रहने के कारण शौचालय नहीं बनाये गये हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जिन विद्यालयों में भवन नहीं है, उसे सूची से हटा दिया जाय और जहाँ भवन है, परन्तु शौचालय नहीं बने हैं वैसे विद्यालयों की सूची अगली बैठक में देने का निदेश दिया गया।
5.6	शिक्षको को वेतन भुगतान	बैठक में जिला शिक्षा पदा0 द्वारा पूछने पर बताया गया कि 200 शिक्षक जो बिहार से बाहर के हैं उनके सर्टिफिकेट की जाँच बोर्ड से करायी जा रही है, जिनका भुगतान लंबित है। पुनः बताया गया कि बोर्ड में रिपोर्ट फट गया है जिस कारण सत्यापन में विलम्ब हो रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में निदेश दिया गया कि इस संबंध में सभी से शपथ पत्र लेकर त्योहार को ध्यान में रखते हुए एक माह का वेतन भुगतान किया जाय।
5.7	अल्पसंख्यक मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना	प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव-
5.8	आर0 आई0 डी0एफ0	प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव-
5.9	सभी विद्यालयों में चापाकल एवं शौचालय की उपलब्धता से संबंधित सूची का सत्यापन	कार्य0 अभि0, पी0एच0डी0-डी0 मोतिहारी/ढाका द्वारा बताया गया कि क्रमशः 100 एवं 152 चापाकल विहिन विद्यालय हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी चापाकल विहिन विद्यालयों में चापाकल अधिष्ठापित किया जाय।
5.10	कोचिंग सेन्टर का निबंधन	बैठक में पूछने पर जिला शिक्षा पदा0 द्वारा बताया गया कि एक भी कोचिंग सेन्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदा0 को निदेश दिया गया कि एक माह के अन्दर सभी कोचिंग सेन्टर का रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही प्राइवेट स्कूल में 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन कराना सुनिश्चित किया जाय।
5.11	शिक्षक नियोजन	प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव-
5.12	विद्यालयों में उपस्थिति	प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव-
5.13	किचेन शेड	बैठक में प्रभारी मध्याह्न भोजन द्वारा बताया गया कि कई विधालयों में किचेन शेड नहीं है उन्हें एम0एस0डी0पी0 योजना वाले प्रखंडों तथा बोर्डर एरिया के 10 किलोमीटर के अन्दर वाले विधालयों की सूची समर्पित करने का आदेश दिया गया।

6. जिला उद्योग केन्द्र:-		
क्र०	किये जानेवाले कार्य	निष्पादन की समय सीमा
6.1	पी०एम०ई०जी०पी० के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं आवेदन पत्रों को बैंक में भेजकर स्वीकृति की कार्रवाई करना।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बताया गया कि स्टेट बैंक की शाखाओं में 57, ग्रामीण बैंक -58, सेन्ट्रल बैंक -29, बैंक ऑफ इंडिया-7, इलाहाबाद बैंक-15, बैंक ऑफ बड़ौदा-8, पंजाब नेशनल बैंक-16, आई०बी०आई०-01, केनरा बैंक-03, यूनियन बैंक-02, यू०बी०जी०बी०, मोतिहारी-02, यू०बी०जी०बी०, भेलवा-05, आई०ओ०बी०, रक्सौल में - 06 आवेदन कुल - 208 आवेदन बैंक में भेज दिया गया है।
6.2	आर०सेटी० की स्थापना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
6.3	के०भी०आई०सी०/के०भी०आई०बी० से संबंधित प्रतिवेदन :-	प्रतिवेदन अप्राप्त।
6.4	आद्यौगिक क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति	प्रतिवेदन अप्राप्त।
<p>अगली बैठक में इन सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को ई-ट्रैकिंग कराकर 2 अक्टूबर स्थापना दिवस के अवसर पर कैंम्प आयोजित कर ऋण वितरण कराने का निदेश दिया गया। पिछले वर्ष जिन आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है, उसकी जाँच कराने का निदेश दिया गया कि वे ऋण प्राप्त कर काम कर रहे हैं अथवा नहीं। पूर्व में जो ऋण वितरित किये गये उनकी वसूली की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।</p>		

7- पशुपालन :-

क्र०	किये जानेवाले कार्य	निष्पादन की समय सीमा
7.1	पशु चिकित्सालय भवनो का निर्माण	स्वीकृत-29 जिसमें 20 हस्तगत। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पहाड़पुर में पशु चिकित्सालय नये भवन में चला गया है परन्तु भवन अभी अपूर्ण है। जिला पदाधिकारी द्वारा भवन निर्माण विभाग को भवन शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
7.2	पशुओं का टीकाकरण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
7.3	अस्पतालों के लिए भवन की उपलब्धता	प्रतिवेदन अप्राप्त।
7.4	डी०सी० विपत्र	प्रतिवेदन अप्राप्त। डी०सी० विपत्र अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया।

जिला पशुपालन पदाधिकारी को बर्ड फ्लू एक्सन प्लान बनाने का निदेश दिया गया। बॉर्डरिंग एरिया के पंचायत के लोगों को बर्ड फ्लू से बर्ड मरने पर रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया, जिसे जिला पशुपालन पदा० सुनिश्चित करेंगे।

8. मापतौल :-

8.0	दुकानों का निरीक्षण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
8.1	जन वितरण प्रणाली के अर्न्तगत संचालित दुकानदारों द्वारा धारित माप-तौल अनुज्ञप्ति का नवीकरण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
8.2	दुकानों का निरीक्षण	बैठक में माप तौल निरीक्षक द्वारा बताया गया कि 9 दुकानों का निरीक्षण किया गया है।
8.3	राजस्व वसूली	प्रतिवेदन अप्राप्त।

विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अप्राप्त।

इस जिले में माप तौल के तीन पदाधिकारी हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में निदेश दिया गया कि एक अभियान चलाकर जिले में जितने भी पैक्स के पी0डी0एस0 लाईसेन्सी दुकान हैं, उनका 15 दिनों के अन्दर जाँच कर रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया।

9. श्रम

क्र०	किये जानेवाले कार्य	निष्पादन की समय सीमा
9.1	बिहार शताब्दी कर्मकार एवं शिल्पकार योजना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
9.2	बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के मामले का निष्पादन करना।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
9.3	न्यूनतम मजदूरी के अनुपालन हेतु धावा दल का गठन	प्रतिवेदन अप्राप्त।
9.4	बाल श्रमिक के संबंध में धावा दल का गठन धावा दल के लिए बल की व्यवस्था	जिला पदाधिकारी द्वारा बाल श्रमिक के संबंध में निरीक्षण करने का निदेश दिया गया।
9.5	विभिन्न न्यायालय जैसे भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहायक आयुक्त (श्रम), श्रम अधीक्षक, अंचल अधिकारी के न्यायालय में प्राप्त वादों के निष्पादन की क्या स्थिति है। प्रगति प्रतिवेदन हर सप्ताह बैठक में उपलब्ध करा देना है।	बैठक में श्रम अधीक्षक को बताया गया कि सूचना के अधिकार के तहत बंधुआ मजदूर से संबंधित 25 लोगों का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसे लिस्ट आउट कर सूचना देने का निदेश दिया गया।
9.6	भवन निर्माण मजदूर निबंधन	प्रतिवेदन अप्राप्त।
9.7	बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण तथा विद्यालय की स्थापना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
9.8	श्रम शेष की राशि की वसूली	प्रतिवेदन अप्राप्त।

प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण विस्तृत समीक्षा नहीं की जा सकी। इन्हें अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया।

बैठक में श्रम अधीक्षक को निदेश दिया गया कि आर०एस०भी०वाई० योजना से संबंधित कम्पनी का होर्डिंग डंकन अस्पताल रक्सौल एवं रेफरल अस्पताल में लगाने का निदेश दिया गया। समाहरणालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के लिए एक कमरा उपलब्ध कराने का निदेश नजारात उप समाहर्ता को दिया गया। प्रवासी मजदूर दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित 8 आवेदन-पत्र लम्बित बताये गये जिसे तुरन्त निष्पादित करने का निदेश दिया गया। शताब्दी मजदूर से संबंधित 200 आवेदन-पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिसे जाँच कर निष्पादित करने का निदेश दिया गया। बाल श्रमिक विद्यालय से संबंधित सूची समर्पित करने का निदेश दिया गया।

10—बिहार गृह रक्षा वाहिनी।

	विभिन्न विभागों को होमगार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इन विभागों द्वारा भुगतान के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।	जिला पदाधिकारी द्वारा समादेष्टा, होमगार्ड को निदेश दिया गया कि होमगार्ड का बकाया का जिन-जिन विभागों पर है उन्हें नोटिश दिया जाय।
10.1	नामांकन कार्य	प्रतिवेदन अप्राप्त।
10.2	महिला गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति	प्रतिवेदन अप्राप्त।

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा 7 नये प्रखण्डों में 1-3 एवं रेफरल अस्पताल में 1-4 होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश जिला समादेष्टा होमगार्ड को दिया गया।

11. भवन निर्माण विभाग :-

क्र०	किये जानेवाले कार्य	निष्पादन की समय सीमा
11.1	10 कोटरूम निर्माण	16
11.2	पशु चिकित्सालय का निर्माण:-	बैठक में भवन निर्माण के अभियन्ता द्वारा बताया गया कि घोड़ासहन/आदापुर एवं पीपराकोठी में पशु चिकित्सालय भवन बनना लंबित है।
11.3	प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण:-	जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पहाड़पुर में प्रा० स्वा० केन्द्र 4 साल से बंद है, जिसके संबंध में भवन निर्माण विभाग के अभियन्ता को निरीक्षण कर रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
11.4	आगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण:-	प्रतिवेदन अप्राप्त।
11.5	अनुमंडल कार्यालय का निर्माण:-	भवन निर्माण विभाग के अभियन्ता द्वारा बताया गया कि अनुमंडल कार्यालय सिकरहना का निर्माण कार्य चल रहा है।
11.6	अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में अतिरिक्त कमरे का निर्माण:-	अनु०जाति विद्यालय सुगाँव (सुगौली) में बन रहा था, जो बंद है, इस संबंध में उन्हें विस्तृत रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
11.7	ई किसान भवन का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
11.8	मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	बैठक में अभियन्ता द्वारा बताया गया कि जमीन नहीं मिलने के कारण पैसा वापस कर दिया गया है। जिला योजना भवन में कुछ कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जिसे पूरा करने का निदेश भवन निर्माण विभाग को दिया गया।
11.09	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
11.10	सभी अंचलो में अभिलेखागार का निर्माण।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
11.11	सदर अस्पताल में भवन मरम्मत	प्रतिवेदन अप्राप्त।
11.12	प्रखंडों में नये कार्यालय भवन का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
11.13	अल्पसंख्यक छात्रावास	आवंटन के अभाव में जीर्णोद्धार का काम बंद है।

12-बाल विकास परियोजना

बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0) को निदेश दिया गया कि मेरिट लिस्ट का प्रारूप प्रकाशन अविलम्ब कराया जाय। इसमें लेडीज सुपरवाइजर को किसी भी परिस्थिति में नहीं लगाया जाय। जहाँ-जहाँ लेडीज सुपरवाइजर का पद रिक्त है, उसे चयनित कर पूरा किया जाय। जहाँ-जहाँ ट्वाइलेट नहीं है, वहाँ निर्मल भारत योजना के अन्तर्गत बनाने का निदेश दिया गया। आवंटन के बावजूद भी जहाँ-जहाँ मकान किराया का भुगतान नहीं किया गया है, उसे अविलम्ब भुगतान किया जाय। जो भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उसे सरकारी भवन में हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया। भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची (एम0एस0डी0पी0 वाले प्रखंडों में) सौपने का आदेश दिया गया।

13-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, मोतिहारी।

1.	Status of PHED Schemes (Mini Water Supply)	Total Nos. of Schemes	Total nos. of schemes for which application submitted	No. of Schemes whose estimates submitted	PHED whose not	No. of PHED schemes where departmental charges not deposited	No. of PHED schemes where departmental charges have been deposited, work completed by PHED and connection not given	No. of schemes where work not completed by PHED
	Motihari	25	10	--	--	--	--	15
2.	Details of PHED schemes (Place-wise) which can be made functional by replacing Defective Distribution Transformers	Sl. No.	Name of PHED Scheme (Place)	Name of Block	Date of defect of distribution transformer	Remarks		
	Motihari	--	--	--	--	--		

क्र०	पूर्ण योजना का नाम	कुल योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना
1	प्रखंडों में मिनी जलापूर्ति योजना			विद्युत-लक्ष्य-25 अदद उपलब्धि-10 अदद, पूर्ण-7 अदद पर बोरिंग कार्य। शेष पर कार्य बंद। सोलर-लक्ष्य-15 अदद उपलब्धि-3 अदद स्वीच रुम का कार्य पूर्ण, 2 अदद पर बोरिंग कार्य पूर्ण। पाईप लाईन का कार्य प्रारम्भ, स्वीच रुम का कार्य प्रारम्भ। शेष पर संवदेक द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
2	निर्मल भारत अभियान के अर्न्तगत शौचालय का निर्माण			विद्यालय शौचालय-लक्ष्य-4368 अदद, उपलब्धि-3769 अदद। बी०पी०एल० परिवारों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य-286090 अदद। उपलब्धि-146654 अदद। ए०पी०एल० परिवारों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य-246155 अदद। उपलब्धि-25348 अदद।
3	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराना			--

4	आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय निर्माण	आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य-282 अदद, उपलब्धि-134 अदद
5	महादलित मिशन के अंतर्गत महादलित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण	महादलित मिशन के अंतर्गत महादलित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु कुल प्राप्त राशि 39.666 लाख। आवंटित राशि से निर्माण होनेवाले शौचालय का लक्ष्य 13222 अदद, उपलब्धि 11514 अदद, शेष राशि-5.124 लाख।
6	सदर अस्पताल में शौचालय, जलापूर्ति एवं पाईप लाईन का कार्य एवं निर्माण	-
7	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत शौचालय (13-14)	बी0पी0एल0- लक्ष्य-37000 अदद, उपलब्धि-3898 अदद, ए0पी0एल0- लक्ष्य-15000 अदद, उपलब्धि-1287 अदद
8	कस्तुरबा गौंधी विद्यालय में जलापूर्ति योजना	---
10	डी0सी0 विपत्र	-

निदेश दिया गया कि सभी लक्ष्यों को समय से पूरा करें। उप विकास आयुक्त, मोतिहारी को दुर्गा पूजा के बाद लोक स्वास्थ्य विभाग का वर्कशॉप आयोजित कर ग्रामीण स्वच्छता के कार्य में लगे लोगों को प्रशिक्षण देने का निदेश दिया गया।

14-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, ढाका।

1.	Status of PHED Schemes (Mini Water Supply)	Total Nos. of Schemes	Total nos. of schemes for which application submitted	No. of Schemes whose estimates submitted	PHED whose not charges deposited	No. of PHED schemes where departmental charges have been deposited, work completed by PHED and connection not given	No. of schemes where work not completed by PHED
	Dhaka	15	--	--	--	--	--
2.	Details of PHED schemes (Place-wise) which can be made functional by replacing Defective Distribution Transformers	Sl. No.	Name of PHED Scheme (Place)	Name of Block	Date of defect of distribution transformer	Remarks	
	Dhaka	--	--	--	--	--	--

क्र०	पूर्ण योजना का नाम	कुल योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना
1	प्रखंडों में मिनी जलापूर्ति योजना			विद्युत-लक्ष्य-15 अदद, उपलब्धि-14 अदद पर बोरिंग कार्य पूर्व, 3 अदद में स्वीच रूम का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण, 5 स्थलों के लिए जी०आई० पाईप की आपूर्ति। शेष पर कार्य बंद। सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के निदेश के आलोक में निविदा विखंडन हेतु प्रस्ताव समर्पित। सोलर-लक्ष्य-10 अदद, उपलब्धि-2 अदद, स्वीच रूम का कार्य पूर्ण, 2 अदद पर बोरिंग कार्य पूर्ण। 2 अदद स्थलों के लिए जी०आई० पाईप की आपूर्ति एवं 1 अदद पर बोरिंग कार्य प्रगति में।
2	निर्मल भारत अभियान के अर्न्तगत शौचालय का निर्माण			इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है। शौचालय निर्माण का कार्य लो० स्वा० प्रमण्डल मोतिहारी से कराया जाता है।
3	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराना			--

4	आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय निर्माण	इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है। शौचालय निर्माण कार्य मोतिहारी प्रमण्डल से कराया जाता है।
5	महादलित मिशन के अंतर्गत महादलित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण	इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है। शौचालय निर्माण कार्य मोतिहारी प्रमण्डल से कराया जाता है।
6	सदर अस्पताल में शौचालय, जलापूर्ति एवं पाईप लाईन का कार्य एवं निर्माण	—
7	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित व्यक्तिगत शौचालय (13-14)	—
8	कस्तुरबा गाँधी विद्यालय में जलापूर्ति योजना	—
10	डी0सी0 विपत्र	—

मोतिहारी डिविजन में 100 एवं ढाका डिविजन में 152 चापाकल विहिन विद्यालय हैं। इन सभी जगहों पर चापाकल लगाने का निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

15. राष्ट्रीय उच्च पथ, मोतिहारी :-		
15.1	पथ का निर्माण तथा चौड़ीकरण।	एन0एच0104 का चौड़ीकरण टेन्डर प्रक्रिया में है।
14.2	छपवा से मेहसी रोड पर किये गये अतिक्रमण को हटाना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
15.3	छपवा से मेहसी में एन0एच 28 में चौड़ीकरण कार्य	-तथैव-
15.4	पीपराकोठी से डुमरियाघाट एन0एच0 28 में चौड़ीकरण	--तथैव--
15.5	पीपराकोठी से छतौनी चौक एन0एच0 28 का निर्माण	-तथैव-

विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया।

बैठक में कार्य0 अभि0 एन0एच0 द्वारा बताया गया कि बनरझूला से बंजरिया तक 37 कि0मी0 में डबल लेन की परियोजना पर काम चल रहा है। एन0एच0 104 में रोड के किनारे जो बड़े-बड़े गड्ढे हैं, उसे भरने का निदेश दिया गया।

कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि एन0एच0 104 का चौड़ीकरण टेन्डर की प्रक्रिया में है।

16 पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी

क्र०	किये जानेवाले कार्य	निष्पादन की समय सीमा
1	मुख्य सड़कों को जिला परिषद से पी०डबलू०डी० रोड को ट्रान्सफर	बैठक में अभियन्ता द्वारा बताया गया कि मोतिहारी/ढाका/बेलवा घाट के संबंध में रिक्यूजिसन आ गया है। कार्रवाई की जा रही है।
2	विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन	प्रतिवेदन अप्राप्त।
3	योजनाओं का निरीक्षण	-तथैव-
4	भारत नेपाल सीमा के किनारे पथों का निर्माण	8 गाँव का खेसरा पंजी बन गया है। बनकटवा/ढाका/घोडासहन में अमीन का टैगिंग/प्रतिनियुक्ति कर कार्य कराया जा रहा है।
5	शहरी क्षेत्रों के मुख्य सड़क की मरम्मत	प्रतिवेदन अप्राप्त।
6	डी०सी० विपत्र	-तथैव-
7	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	-तथैव-

17- गाडा :-

क्र०	कार्य मद	लक्ष्य	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति			अभ्युक्ति
			गत सप्ताह	वर्तमान सप्ताह में	कुल	गत सप्ताह	वर्तमान सप्ताह में	कुल	
1	मिट्टी सर्वेक्षण	1290.00 हे० (2580 अदद)	364 अदद	--	364 अदद	--	--	--	
2	पक्का सिंचाई नाली का निर्माण	500 हे०	104.00 हे०	--	104.00 हे०	15.52 लाख	--	15.52 लाख	
3	धान का फसल प्रत्यक्षण	24 अदद प्रत्यक्षण	--	--	--	--	--	--	
4	गेहूँ का फसल प्रत्यक्षण	100 अदद प्रत्यक्षण	--	--	--	--	--	--	
5	दलहन का फसल प्रत्यक्षण	50 अदद प्रत्यक्षण	--	--	--	--	--	--	
6	तेलहन का फसल प्रत्यक्षण	50 अदद प्रत्यक्षण	--	--	--	--	--	--	
7	कृषक प्रशिक्षण	4 अदद	--	--	--	--	--	--	

निदेश दिया गया कि जहाँ-जहाँ फसल का प्रत्यक्षण हो रहा है उसकी सूची उपलब्ध करायी जाय ताकि इसकी जाँच करायी जा सके।

18- लघु सिंचाई ।

1	लघु सिंचाई में बिगबीस (भू जल सिंचाई योजना)	प्रतिवेदन अप्राप्त। विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया।
2	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	-तथैव-
3	जलापूर्ति योजना, लघु सिंचाई योजना तथा स्टेट ट्यूबवेल में ट्रांसफॉर्मर एवं बिजली आपूर्ति की कार्यों की समीक्षा एवं सत्यापन	-तथैव-

बैठक में संबंधित अभियन्ता द्वारा कोई नयी समस्या का उल्लेख नहीं किया गया। स्थिति सामान्य है।

(4) Status of Energisation of State Tube Wells (STW) under NABARD Phase - XI :

Total nos. of schemes	No. of schemes completely electrified	No. of STW handed to Minor Irrigation Deptt.	Target for handing over of remaining completely electrified STW	No. of STW where joint verification done	No. of STW with electrical defects	No. of STW with Mechanical/Non Electrical defects			
						Pump House not constructed	Motor not lowered	Doors and Windows not fitted	Pump house in collapsed condition

(5) Details of old STWs (Place-wise) which can be made functional by replacing defective Distribution Transformers only

Sl. No.	Name of STW (Place)	Name of Block	Date of defect of distribution transformer	Remarks
1				
2				

19 विद्युत विभाग :-

बैठक में कार्य० अभि० विद्युत मोतिहारी/रक्सौल को सभी विभागों के बकाये बिजली बिल भेजने का निदेश दिया गया। कार्य० अभि० विद्युत रक्सौल द्वारा बताया गया कि कुण्डवा चैनपुर में मकान के उपर से तार खींचा जाना संभव नहीं है। बगल से ले जानी की बात हो रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब इस संबंध में बात-चीत कर समस्या के सामाधान की दिशा में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा बिजली विभाग के अभियन्ताओं को निदेश दिया गया कि जहाँ-जहाँ राज्य खाद्य निगम के गोदाम हैं/नये भवन बनाये जा रहे हैं, वहाँ नया बिजली का कनेक्सन दिया जाय।

अंबेदकर भवन मोतिहारी में नया बिजली का कनेक्सन देने का निदेश दिया गया।

दोनों कार्यपालक अभियन्ता को अपने-अपने विभाग की सम्पत्ति का मूल्यांकन विवरण जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजने का आदेश दिया गया। मूल्यांकन समिती में भूमि सुधार उप समाहर्ता, भवन निर्माण विभाग के स०अभि०/क०अभि०, वन विभाग के रेंजर तथा अंचल अधिकारी रहेंगे।

20 पुल निर्माण निगम :-

1	मुख्यमंत्री सेतु योजना	
2	(RIDF)	
3	(RIDF)	
4	गैर योजना एवं नबार्ड मद से ली गयी योजना	

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

21 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी

		कुल योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना
1	मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना	19	13	6
2	मुख्यमंत्री सेतू योजना	शून्य		
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	203	158	45
4	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।	शून्य		
5	डी0सी0विपत्र	शून्य		
6	कोर नेटवर्क (दिनांक- 04.10.2012 को माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कोर नेटवर्क की बैठक में प्रस्ताव पारित है। तदनुसार कार्रवाई कर प्रस्ताव विभाग को भेजा जाना है)	चयनित पथों का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।		
7	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	शून्य		
8	एम0जे0सी0	4	2	2
9	सी0डब्ल्यू0जे0सी0	1	1	1

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता फोर्स लेकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सड़क से मिट्टी हटवाये तथा अनुपालन प्रतिवेदन लाना सुनिश्चित करें।

22 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका

1	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण	प्रतिवेदन अग्राप्त।
2	आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण (एम0एस0डी0पी0)	-तथैव-
3	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (2011-12)	-तथैव-
4	आपकी सरकार आपकी द्वार	-तथैव--
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	-तथैव-
6	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	-तथैव--
7	बी0ए0डी0पी0	-तथैव--
8	डी0सी0 विपत्र	-तथैव-
9	कोर नेटवर्क	-तथैव-
10	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	-तथैव-

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

बैठक में संबंधित अभियन्ता द्वारा विभागीय कार्यों के प्रति अपनी कोई समस्या नहीं बताया गया।

23 ग्रामीण कार्य विभाग ,कार्य प्रमण्डल, चकिया

1	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	-तथैव-
3	योजनाओं का निरीक्षण	-तथैव-
4	डी0सी0विपत्र	-तथैव-
5	कोर नेटवर्क	-तथैव-
6	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	-तथैव-
7	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	-तथैव-
8	नाबार्ड	-तथैव-

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

बैठक में संबंधित अभियन्ता द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य चल रहा है। कोई भी डी0सी0 बिल लंबित नहीं है।

24- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज		
1	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
2	आपकी सरकार आपकी द्वार	बैठक में अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 8 मामले थे जिसमें 7 पूरा कर दिया गया है, एक लंबित है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जो मामले निष्पादित कर दिये गये है उसकी मापी पुरितका एवं फोटो स्कैन कर भेजने का निदेश दिया गया।
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
5	योजनाओ का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	--तथैव--
6	बी0ए0डी0पी0 योजना	--तथैव--
7	डी0सी0 विपत्र	--तथैव--
8	कोर नेटवर्क	--तथैव--
9	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	--तथैव--
अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।		

25— ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल

1	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
2	आपकी सरकार आपकी द्वार	-तथैव-
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	-तथैव-
4	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	-तथैव-
5	बी०ए०डी०पी० योजना	-तथैव-
6	डी०सी० विपत्र	-तथैव-
7	कोर नेटवर्क	-तथैव-
8	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	-तथैव-
9	मुख्यमंत्री सेतु	-तथैव-
10	नाबार्ड	-तथैव-
11	आंगनबाड़ी भवन	-तथैव-
12	पैक्स गोदाम	-तथैव-

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

बैठक में पूछने पर संबंधित अभियन्ता द्वारा बताया गया कि आपकी सरकार आपके द्वारा में एक मामला लंबित है, जो बखरी (पताही) में जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण लंबित है। आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम धनौजी (पकड़ीदयाल) में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित है। ग्राम भण्डार (ढाका) में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित है।

जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित अभियन्ता को निदेश दिया गया कि इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०) के साथ सूची लेकर संपर्क किया जाय एवं समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जाय।

26-- ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल, रक्सौल

1	मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
2	आपकी सरकार आपकी द्वार	--तथैव--
3	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना	--तथैव--
4	योजनाओ का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	--तथैव--
5	बी0ए0डी0पी0 योजना	--तथैव--
6	डी0सी0 विपत्र	--तथैव--
7	कोर नेटवर्क	--तथैव--
8	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	--तथैव--

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

27-- स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल सं०-1, मोतिहारी।

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत स्टेडियम निर्माण कार्य

योजना प्रारंभ करने की तिथि	कुल योजना की संख्या	पूर्ण योजना की संख्या	अपूर्ण योजना की संख्या
2009-10	4	2	2
2010-11	4	1	3
कुल	8	3	5

क्र०	योजना मद का नाम	स्वीकृत योजना की संख्या	निविदा प्रकाशन की स्थिति	निविदा निस्तार की स्थिति	एकरारनामा की स्थिति	कार्य प्रारंभ योजनाओं की स्थिति	पूर्ण योजना की संख्या	अपूर्ण योजना की संख्या
1.	एम०एस०डी०पी० (ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण)	प्रतिवेदन अप्राप्त।						
2.	एम०एस०डी०पी० (कस्तरबा गाँधी बालिका विद्यालय)	--तथैव--						
3.	बी०ए०डी०पी० (ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण)	--तथैव--						
4.	बी०ए०डी०पी० (अन्य योजना)	--तथैव--						
5.	आपकी सरकार आपके द्वार	--तथैव--						
6.	सांसद योजना	13			12		1	12
7.	नवाचार निधि	प्रतिवेदन अप्राप्त						
8.	क्षेत्र विकास योजना	--तथैव--						
9.	इ किसान भवन	--तथैव--						
10.	मुख्यमंत्री सड़क योजना	337			160	105	42	
11.	पंचायत सरकार भवन	30			--	12	12	18

28— स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल सं०-2, पकड़ीदयाल।

क्र०	योजना मद का नाम	स्वीकृत योजना की संख्या	निविदा प्रकाशन की स्थिति	निविदा निस्तार की स्थिति	एकरारनामा की स्थिति	कार्य प्रारंभ की स्थिति	पूर्ण योजना की संख्या	अपूर्ण योजना की संख्या
1.	एम०एस०डी०पी०	प्रतिवेदन अप्राप्त।						
2.	बी०ए०डी०पी०	-तथैव-						
3.	सांसद योजना				55		6	शेष में कार्य प्रारंभ
4.	क्षेत्र विकास योजना	प्रतिवेदन अप्राप्त।						
5.	इ किसान भवन	-तथैव-						
6.	कब्रिस्तान	36	सभी में 60% से अधिक काम शुरु हो गया है।					
7.	मुख्यमंत्री सड़क योजना	214			167			
8.	पंचायत सरकार भवन	36	28	18	16	6	-	-

29-- कल्याण

1.	कब्रिस्तान घेराबन्दी	कुल योजना की संख्या-97, पूर्ण योजना की संख्या-52, अपूर्ण-45
2	भवन प्रमण्डल	

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

30. औषधि निरीक्षक

क्र०	औषधी निरीक्षक का नाम एवं आवंटित क्षेत्र	जाँच किये गये अस्पताल/दवा दुकान का नाम	2 माह के अन्दर एक्सपायर होनेवाली दवाओं की संख्या	6 माह के अन्दर एक्सपायर होनेवाली दवाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	श्री संजीव कुमार औ० नि०	प्राथमिक स्वा० केन्द्र हरसिद्धि	शून्य	6	
2	श्री विजय कुमार औ० नि०	प्रा० स्वा० केन्द्र, छोड़ादाना	शून्य	शून्य	जाँच के क्रम में Amoxaciline oral sus जमा हुआ पाया गया, जिसे लैब जाँच के लिए भेजा गया है।
3	श्री विजय कुमार औ० नि०	रेफरल अस्पताल ढाका	3	1	
4	श्री अमित कुमार औ० नि०	प्रा० स्वा० केन्द्र, सदर मोतिहारी	शून्य	शून्य	

बैठक में श्री के० के० शर्मा, औ० नि०-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी मोतिहारी द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रत्येक मंगलवार को पटना में साप्ताहिक बैठक में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्तराल पर ये पटना बैठक में भाग लेने जायेंगे, इसकी सूचना संबंधित विभाग को दे दी जाय।

31—जिला योजना

प्रतिवेदन अप्राप्त।

आपकी सरकार, आपके द्वारा के संबंध में विज्ञापन निकालने का निदेश जिला योजना पदाधिकारी को दिया गया।

32. त्रिवेणी नहर प्रमंडल रक्सौल :-

त्रिवेणी नहर प्रमण्डल रक्सौल का सिचाई प्रतिवेदन।

क्र०	प्रमण्डल का नाम	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	लक्ष्य (हे०)	उपलब्धि (हे०)	अभ्युक्ति
1	त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, रक्सौल	पूर्वी चम्पारण	सुगौली	18640	2595	त्रिवेणी शाखा नहर के बि०दू० 182.50 से जलश्राव प्राप्त होता है। नहर की लम्बाई वि०दू० 389.00 से बि०दू० 472.00 (वि०दू० 83.00 कि०मी० 25.29) है।
2			रामगढ़वा		7025	
3			आदापुर		3700	
4			रक्सौल		5320	
		कुल		18640	18640	

33- तिरहुत नहर प्रमडल, मोतिहारी

1	नहर का पुर्नउद्धार	प्रतिवेदन अप्राप्त।
2	स्टैक्चर का निर्माण	-तथैव-
3	आंतरिक संसाधन	-तथैव-
4	सिंचाई की सुविधा	-तथैव-

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

बैठक में संबंधित अभियन्ता द्वारा कोई नयी समस्या को उल्लेख नहीं किया गया। स्थिति सामान्य है।

34—ढाका नहर नवीकरण

बैठक में संबंधित अभियन्ता द्वारा बताया गया कि पानी Tail-end तक जा रहा है। मात्र 5-6 वितरणी में विगत एक सप्ताह से बिजली की समस्या के कारण Tail-end तक पानी नहीं जा रहा है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि कितने गाँव को पानी मिल रहा है एवं कितने गाँव को पानी नहीं मिल रहा है, इस संबंध में जाँच कर रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया।

संबंधित अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ढाका पचपकड़ी नहर को लोगो द्वारा बल पूर्वक बन्द कर दिया गया है, जिसके संबंध में इन्हें अगली बैठक में जाँच कर रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया।

35—जिला शहरी विकास अभिकरण

अगली बैठक में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

36- तिरहुत नहर प्रमडल, चकिया

Sl. No.	Name of canal	Ex. R.D.	Length of canal (K.M/R.D.)	Length of canal upto which water reached	Remarks
1	Kesariya Distributary	481.90 (R)	<u>22.25km</u> 73.00RD	22.25KM	
2	Pipra Distributary	490.19 (L)	<u>14.63km</u> 48.00RD	14.63KM	
3	Mehasi Distributary	536.39(L)	<u>22.25km</u> 73.00RD	20.00KM	Low head in TMC
4	Bhusaulia Sub- Distributary	526.29(R)	<u>05.40km</u> 17.70RD	5.40KM	
5	Bhagwanpur Minor	490.00(R)	<u>03.00km</u> 10.00RD	3.00KM	

सिचाई उपलब्धि 27000 हे०।

37—जल संसाधन

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं को निदेश दिया गया कि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का स्पष्ट निदेश है कि चतुर्थ वर्गीय पदों पर किसी भी परिस्थिति में बहाली नहीं की जाय तथा इसके लिए भेकेन्सी की अधियाचना नहीं भेजी जाय।

38—कृषि

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जितने भी लाभार्थी हैं, उनकी सूची वेबसाइट पर डालने का निदेश दिया गया। मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में विद्युत कनेक्शन लेने का निदेश दिया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत को भी आवश्यक निदेश दिये गये।

39—उद्यान

वितरित किये गये आम एवं लीची पौध का प्रतिवेदन।

क्र०	फल का नाम	पौधा आपूर्ति करनेवाले संस्था का नाम	पौधा उठाव का लक्ष्य	पौधे का मूल्य	उठाव किये गये पौधों की सं०	भुगतान की गई राशि	उठाव हेतु शेष पौधा	अभ्युक्ति
1	आम	कृषि विज्ञान केन्द्र, पीपराकोठी	10,000	5,00,000.00	10,000	5,00,000.00	—	पौधा का उठाव किया जा चुका है, वितरण का कार्य चल रहा है।
2	लीची	(1) कृषि विज्ञान केन्द्र पीपराकोठी	2000	6,00,000.00	—	6,00,000.00	2,000	25.09.13 को पौधा का उठाव किया जायेगा।
		(2) राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, मुशहरी, मुजफ्फरपुर	17700	708000.00	10925	531000.00	6775	पौधा उपलब्ध नहीं है, संस्था द्वारा फरवरी 2014 में पौधा उपलब्ध कराया जायेगा।
		(3) कृषि विज्ञान केन्द्र, मांझी	5000	1,50,000.00	—	—	5000	फरवरी माह में पौधा का उठाव किया जायेगा।

वितरित किये गये आम एवं लीची के पौधों का प्रखण्डवार विवरणी।

क्र०	प्रखण्ड का नाम	वितरित किये गये पौधों की संख्या		अभ्युक्ति
		आम	लीची	
1	मोतिहारी	900	792	
2	केसरिया	1680	0	
3	मधुबन	0	1290	

4	चकिया	1020	2182	
5	मेहसी	0	1540	
6	हरसिद्धि	960	990	
7	पीपराकोठी	160	891	
8	पहाड़पुर	160	1188	
9	फेनहारा	320	396	
10	पताही	560	0	
	योग	5760	9269	

केला पौधा-G-9, लक्ष्य-123440, वितरण-123440

योजनावार प्रगति प्रतिवेदन।

क्र०	योजना का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		अभ्युक्ति
		भौतिक लक्ष्य (हे०) में	वित्तीय लक्ष्य (लाख) में	भौतिक उपलब्धि (हे०) में	वित्तीय उपलब्धि (लाख) में	
1	सघन बागवानी	25 हे० आम	6 लाख	25 हे०	5.00	
		50 हे० लीची	12 लाख	15 हे०	5.91	
2	केला की बागवानी	40 हे० केला	12.48 लाख	40 हे० केला	-	
3	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई एवं स्प्रिंकलर योजना	2107.51 हे०	662.82 लाख	301.99 हे०	69.39	

40—मत्स्य

बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी तालाबों की संख्या 1250 है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि उप विकास आयुक्त द्वारा निजी जमीन पर तालाब बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में एस्टीमेट बनाकर आत्मा से पैसा लेने का निदेश दिया गया।

41- एन0एच0पी0सी0

क्रमांक	कार्य का प्रकार	अनुपालन की स्थिति
1	राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना :-	508 गाँव के विरुद्ध 492 पूरा हो गया है।
2	विद्युत सामग्रीयों की चोरी	
3	ट्रान्सफर्मरो का मरमिमत बदलना	
4	पी0एम0जी0एस0वाई	मेहसी-एक माह में पूर्ण हो जायेगा। कोटवा-बताया गया कि हरदिया में ग्रामीण लोगों द्वारा व्यवधान डाला जा रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित अनुमण्डल पदा0 से संपर्क स्थापित कर समस्या के निराकरण कर कार्य पूरा कराया जाय। गाँव वार राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना की टीम बनाकर जाँच करने का निदेश दिया गया।

42- सहकारिता		
1	गोदाम बनाने हेतु चयनित पैक्सों की सं०	50
2	गैसीफायर के साथ मिनी राईस मिल पैक्सों की सं०	9
3.	गोदाम हेतु पैक्स का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।	17
4	गैसीफायर के साथ मिनी राईस मिल लगाने हेतु प्रस्ताव	शून्य
5	सिर्फ गैसीफायर लगाने हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।	--
6	पैक्सों की व्यवस्था	--
7	पैक्सों अंकेक्षण	--
8	सहकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में कार्यशाला का आयोजन	--
9	गोदाम का निर्माण	प्रगति पर
10	पैक्स का निरीक्षण प्रतिवेदन	--
11	गेहूँ अधिप्राप्ति	--
12	बायोमास गैसीफायर	--

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पैक्स द्वारा धान की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण इस संबंध में एफ०आई०आर० दर्ज किया गया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सिर्फ एफ०आई०आर० करने से काम नहीं चलेगा। साथ-साथ सर्टिफिकेट केस भी करने का निदेश दिया गया।

43- चम्पारण तटबंध					
44.1	चम्पारण तटबंध	चम्पारण प्रमण्डल, मोतिहारी के द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के अधीन निम्नलिखित कटाव निरोधर कार्य (बाढ़ 2013 के पूर्व) कराए जा रहे है:-			
		क्र०	कार्य का नाम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति (लाख में)

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

44—गन्ना

बैठक में ईख पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गन्ना का सर्वे चल रहा है। सुगौली का समाप्त हो गया है। मोतिहारी चीनी मिल अभी बंद है। मोतिहारी चीनी मिल में किसानों का 5.46 करोड़ बकाया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद किसानों को गन्ना बकाया का भुगतान कराने की दिशा में कार्रवाई की जाय।

45- नलकूप

(46.1) Status of Energisation of State Tube Wells (STW) under NABARD Phase - XI :

Total nos. of schemes	No. of schemes completely electrified	No. of STW handed to Minor Irrigation Deptt.	Target for handing over of remaining completely electrified STW	No. of STW where joint verification done	No. of STW with electrical defects	No. of STW with Mechanical/Non Electrical defects			
						Pump House not constructed	Motor not lowered	Doors and Windows not fitted	Pump house in collapsed condition
123	17	13	4	16	4	NIL	2	NIL	NIL

(45.2) Details of old STWs (Place-wise) which can be made functional by replacing defective Distribution Transformers only

Sl. No.	Name of STW (Place)	Name of Block	Date of defect of distribution transformer	Remarks
1	Kundwa chainpur	Dhaka	Before six months	
2	Baswariya tola lane	Ghorasahan	''	
3	Kadamwa -1	''	''	
4	Bhelwa	Madhuban	Before three months	
5	Bariyarpur-1	Motihari	17.09.13 about one week	
45.3	राजकीय नलकूप द्वारा सिंचाई	536 हेक्टेयर		
45.4	गन्ना विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से नलकूप स्थापन कार्य	Work going on at 17 hact. Old state tube-well in Sugauli, Ramgarhwa and Raxaul block		
45.5	सिंचाई की सुविधा			
45.6	डी०सी०विपत्र			
45.7	जलापूर्ति योजना, लघु सिंचाई योजना तथा स्टेट ट्यूबवेल में ट्रांसफर्मर एवं बिजली आपूर्ति की कार्यो की समीक्षा एवं सत्यापन			

46- जल निस्सरण

46.1	जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल मोतिहारी	
46.2	डी०सी०विपत्र	

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

47-सांख्यिकी

बैठक में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस जिला के सभी प्रखण्डों में वर्षा मापक यंत्र अधिष्ठापित है, प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्षापात की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र०	माह का नाम	सामान्य वर्षापात	वास्तविक औसत वर्षापात	सामान्य वर्षापात की तुलना में कमी/वृद्धि	प्रतिशत
1	जून 2013	161.4	161.4	शून्य	67.3
2	जुलाई 2013	362.8	132.0	62.91% की कमी	330.5
3	अगस्त 2013	278.3	146.8	47.25% की कमी	165.2
4	सितम्बर 2013 (23.09.13) तक	215.3	52.3	75.71% की कमी	269.8

48—मुसहर विकास मंच

बैठक में संबंधित पदाधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण इनके विभागीय कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकी।

49- एम0जे0सी0 / सी0डब्लू0जे0सी0

50.1	एम0जे0सी0 / सी0डब्लू0जे0सी0	बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सी0डब्लू0जे0सी0 / एम0जे0सी0 की समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर से हो रही है। सभी कार्यकारी विभागीय को निदेश दिया गया कि अपने कार्यालय में लंबित सभी सी0डब्लू0जे0सी0 / एम0जे0सी0 मामलों की समीक्षा कर कारण पृच्छा/प्रतिशपथ पत्र दायर कर अनुपालन प्रतिवेदन ओथ नं0 के साथ उपलब्ध करावें।
------	-----------------------------	--

सी0डब्लू0जे0सी0 / एम0जे0सी0 के जितने भी मामले कार्यालयों में लंबित हैं उसकी पंजी संधारित की जाय एवं तथ्य विवरणी/कारण पृच्छा ससमय दाखिल किया जाय। अधिकांश मामले जिला स्तरीय लिटिगेशन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवान्त लाभ/प्रोन्नति/ए0सी0पी0 का लाभ से संबंधित होते हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सेवान्त लाभ/परिवारिक पेंशन/ ए0सी0पी0 बकाया के अतिरिक्त अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित मामलों की समीक्षा कर निष्पादन की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। माननीय उच्च न्यायालय में यदि सेवान्त लाभ एवं बकाया से संबंधित कोई मामला भुगतान हेतु लंबित हो तो उसे प्राप्त आवंटन से प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सभी विभागों के मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने का निर्णय लेने की शक्ति है। अगर ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला है तो उसे संज्ञान में लाया जाय। एम0जे0सी0 के मामलों का त्वरित गति से निष्पादन किया जाय।

50- ए0सी0 / डी0सी0 बिल

सभी विभागों को ए0सी0 बिल से निकासी की गई राशि के विरुद्ध डी0सी0 बिल जमा करने तथा उसका प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

51- भूमि की आवश्यकता

कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत रक्सौल द्वारा रामगढ़वा/पकड़ीदयाल/छौड़ादानो/बनकटवा में विद्युत सब-स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता बतायी गयी। कार्य0 अभि0 मोतिहारी द्वारा पीपराकोठी/तेतरिया/फेनहारा/कोटवा तथा नगर परिषद क्षेत्र में जमीन की आवश्यकता बतायी। इसके लिए अपर समाहर्ता को जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा एस0एफ0सी0 गोदाम के लिए रक्सौल/पीपराकोठी/संग्रामपुर/कोटवा में भूमि की आवश्यकता बतायी गयी।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी मोतिहारी द्वारा रक्सौल/अरेराज/चकिया में वन प्रमण्डल के रेंज ऑफिस एवं नर्सरी के लिए जमीन की मांग की गयी। जमीन संबंधी मामले में अपर समाहर्ता मोतिहारी को जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया।


52- जन शिकायत

मुख्यमंत्री जनता दरबार में ऐसी शिकायत की जा रही है कि क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा उनका आवेदन पत्र नहीं लिया जा रहा है या लिया भी जा रहा है तो उसकी रसीद नहीं दी जा रही है। इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि सभी कार्यालय प्रधान नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन करें तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदन पत्रों की एक कार्रवाई पंजी संधारित करें। जिन आवेदन पत्रों के आलोक में जाँच की आवश्यकता है उनमें ससमय जाँच कराकर इनका निष्पादन किया जाय। इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अंत में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

सभी कार्यपालक अभियन्ता को निदेश दिया गया कि वे बिना जिला पदाधिकारी के पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के तटबंधों पर गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी है, वे अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे। कार्यपालक अभियन्ता पथ को निदेश दिया गया कि

बर्षा के कारण किसी भी पुल/पुलिया/पथ के क्षतिग्रस्त होने की सूचना जिला गोपनीय शाखा में उपलब्ध करायेंगे। सभी निर्माण कार्यों के फोटोग्राफ पर कनीय/सहायक अभियन्ता अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


28/9/13

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 808 / विकास,

दिनांक 30-09-2013

- प्रतिलिपि – सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – आई०टी० मैनेजर, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे जिला वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाय।


28/9/13

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।